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BÁO CÁO 

	Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 28/02/2022
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII về định hướng xây dựng
các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện
giai đoạn 2021-2025




Căn cứ Kết luận số 203-KL/TU ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông báo cáo sơ kết kết quả thực hiện các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025 để Uỷ ban nhân dân huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc làm cơ sở để triển khai thực hiện. 

Nhằm góp phần phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn, cải thiện nâng cao mức sống của người dân. Đồng thời phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa cho nhân dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Uỷ ban nhân dân huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành Tỉnh, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hạ tầng giao thông đường bộ

1.1. Đường Quốc lộ 30

Đến nay, đã hoàn chỉnh phương án quy hoạch tuyến tránh qua trung tâm xã An Long, đang trình Hội đồng kiến trúc quy hoạch Tỉnh thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, kịp thời kiểm tra, đề xuất Chi cục Quản đường bộ IV.3 và Sở Gia thông vận tải trong công tác duy tu bảo dưỡng và quản lý tốt hành lang an toàn đường bộ tuyến Quốc lộ 30 đoạn qua địa bàn huyện Tam Nông đúng theo thẩm quyền.
1.2.  Đối với các tuyến đường Tỉnh qua địa bàn huyện

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh triển khai thi công các tuyến đường Tỉnh qua địa bàn huyện cụ thể như sau:

- Dự án Đường ĐT.845, đoạn Trường Xuân - Tân Phước

Tính đến thời điểm báo cáo, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (04 đợt), tổng số hộ có tài sản thiệt hại là 261 hộ, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 77.519.407.000 đồng (trong đó tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân là 75.481.788.885 đồng), cụ thể:

+ Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được 252/261 hộ, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 72.478.343.072 đồng.
+ Còn lại 09/261 hộ chưa chi trả được tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng số tiền 3.003.445.813 đồng(
).

- Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.843

+ Dự án Nâng cấp tải trọng cầu Tràm Chim trên tuyến ĐT.843 đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2022.
+ Huyện đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.843(
), tuy nhiên đến nay Tỉnh chưa cho chủ trương thực hiện.

- Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.855, đoạn thị trấn Tràm Chim - Hòa Bình

Căn cứ chủ trương, quy hoạch, phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án do chủ đầu tư bàn giao mốc ngoài thực địa, hiện Huyện đang khẩn trương thực hiện các bước thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, để bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án.

- Dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 

Tính đến thời điểm báo cáo, đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng số hộ có tài sản thiệt hại được bồi thường, hỗ trợ là 101 hộ, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 13.832.916.000 đồng (trong đó tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân là 13.561.685.114 đồng), gồm:
+ Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 91/101 hộ, với tổng số tiền đã chi trả là 12.979.608.858 đồng.
+ Còn lại 10/101 hộ chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng số tiền  582.076.256 đồng(
).
1.3. Đường đô thị  

- Đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng đường Bắc kênh Đồng Tiến (ô bao số 27), đường 2 tháng 9; đường Bùi Thị Xuân, đường Nguyễn Sinh Sắc, đường Nguyễn Chí Thanh, các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư Ao Sen;

- Đang triển khai thi công Cầu qua kênh Hậu, Hạ tầng cụm dân cư khóm 4, Đường Tràm Chim nối dài (từ cầu kênh Hậu đến đường Đ- 03), đường kết nối ĐT.843 và ĐT.855.

- Đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đường Nguyễn Huệ nối dài; cầu qua kênh Đường Gạo; đường Lê Thị Riêng; các tuyến đường trong dự án phát triển đô thị Chợ An Long.

- Dự án cầu Phú Hiệp và cầu Cà Dâm: Căn cứ chủ trương, quy hoạch, phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án, Huyện đang thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất thu hồi và cơ sở pháp lý về đất đai, làm cơ sở thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong phạm vi thực hiện dự án có dính một phần diện tích đất Rừng đặc dụng (đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Tràm Chim), Huyện đã phối hợp cùng các Sở, ngành Tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án xây dựng Cầu Phú Hiệp và Cầu Cà Dâm qua địa bàn thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông(
).

1.4. Các tuyến đường huyện  

- Đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn các tuyến đường gồm: Tuyến đường bờ Tây kênh Phú Đức (xã Phú Đức - Phú Hiệp), Cầu An Bình (ấp Phú Xuân), Cầu Mười Tải (ấp Hồng Kỳ), đường bờ Đông Kênh Kháng Chiến (dự án WB9), Đường bờ Nam kênh Tân Công Sính 1 (đoạn từ kênh An Bình đến ranh huyện Tân Hồng do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 đầu tư), Cầu kênh An Bình (xã Tân Công Sính, do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 đầu tư).
- Đang triển khai thi công dự án nâng cấp mở rộng Đường bờ Nam kênh Tân Công Sính 1 (đoạn từ ranh Tân Công Sính - Phú Cường đến giáp huyện Tháp Mười) đạt 55% khối lượng.
- Đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án nâng cấp mở rộng Đường bờ Đông kênh Mười Tải (từ đường ĐT.844 đến đường ĐT.845); Nâng cấp, mở rộng đường An Hòa - Hoà Bình (đoạn qua Tuyến dân cư kênh An Bình, xã An Hoà); Cầu trên tuyến bờ Nam kênh Tân Công Sính 1. 

1.5. Đường giao thông nông thôn

- Đang triển khai thi công 08 danh mục công trình giao thông nông thôn của các xã nông thôn mới, gồm: (1) Cứng hoá đường bờ đông kênh Phú Đức (từ kênh An Bình đến đường cộ tuyến 2); (2) Đường giao thông nông thôn ấp Phú Thọ - Phú Lợi; (3) Cầu qua kênh Kháng Chiến; (4) Đường bờ Tây kênh 2 tháng 9, xã An Long; (5) Nâng cấp đường bờ Tây kênh 2 tháng 9, xã Phú Ninh; (6) Đường bờ Bắc kênh An Bình (xã Phú Thành B); (7) Đường bờ Đông kênh Phú Thành 1; (8) Đường bờ Đông kênh Gò Da, xã Phú Hiệp. 

- Đã xã hội hoá xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 04 cầu nông thôn(
), với kinh phí 3,2 tỷ đồng. Đồng thời đang triển khai thi công cầu kênh Mười Tải, xã Phú Cường.

1.6. Hệ thống bến, bãi đỗ xe

- Đã tổ chức rà soát quy hoạch và đang tổ chức triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã An Long, Hoà Bình, Phú Thành A, Phú Hiệp làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và kêu gọi đầu tư xây dựng, khai thác vận hành bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Đối với bến xe Tam Nông tại thị trấn Tràm Chim đang triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng, với quy mô bến xe tổng hợp loại III, diện tích 1,14ha.

2. Hạ tầng giao thông đường thuỷ

2.1. Đường thuỷ nội địa

- Đầu tư nâng cấp và nạo vét hoàn thành 07 tuyến kênh thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn Huyện nhằm phục vụ giao thông đi lại và tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, gồm: (1) Nạo vét kênh tạo nguồn kênh Gò Quản Cung kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Phú Hiệp và kết thúc tại ụ máy nước); (2) Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Bắc kênh Gáo Đôi kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Tân Công Sính 2 và kết thúc tại kênh Phước Xuyên); (3) Nạo vét kênh tạo nguồn kênh ranh Tân Công Sính - Phú Cường kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Tân Công Sính 1 và kết thúc tại kênh Tân Công Sính 2); (4) Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Bắc kênh Cả Gốc kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Kháng Chiến và kết thúc tại kênh Phú Thành 2) rải đá chống lầy; (5) Nạo vét kênh tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Tân Công sinh - Phú Cường (xuất phát từ kênh Tân Công Sính 1 và kết thúc tại kênh Dự án Vĩnh Long 2); (6) Nạo vét kênh tạo nguồn kênh Thủy Điện (xuất phát từ kênh Đồng Tiến và kết thúc tại kênh Cả Gốc); (7) Nạo vét kênh tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao ô bao không số (xuất phát từ kênh An Bình và kết thúc tại lộ 843).

- Đang triển khai thi công 02 công trình, gồm: (1) Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Nam kênh ranh Tam Nông - Hồng Ngự - kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Phú Thành 1 và kết thúc tại kênh Kháng Chiến) rải đá chống lầy, đạt 30% khối lượng; (2) Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Đông kênh Lung Bông kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Cà Dâm và kết thúc tại công trình mùa Hè Xanh Phú Cường) rải đá chống lầy, đạt 10% khối lượng.

- Đang hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư 02 công trình gồm: (1) Nạo vét kênh Mười Tải kết hợp đắp đất khu vực đất công Tuyến dân cư Mười Tải (xuất phát từ kênh Đồng Tiến và kết thúc tại kênh Lung Bông), (2) Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Tây kênh Tân Công Sính 2 kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Mười Tải và kết thúc tại kênh ranh Tân Công Sính - Phú Cường).

2.2. Bến khách ngang sông, bến thuỷ nội địa

- Duy trì hoạt động các bến khách ngang sông, gồm: Bến An Long - Tân Quới, Bến Phú Ninh - Chợ Tân Quới; bến Phú Thành A; các bến thuỷ nội địa trên địa bàn Huyện do các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác theo quy định.
- Đang triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp hạ tầng đối với các bến: Bến phà An Hoà - Chợ Vàm; Bến Hoà Bình - Vĩnh Châu B; Bến Phú Đức - Phú Xuân...), dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2023.
- Bến lên xuống hàng hoá tại thị trấn Tràm Chim đã có trong đồ án quy hoạch chung thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, khi có nhà đầu tư sẽ triển khai lập quy hoạch chi tiết theo quy định.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng cao, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất để thực hiện dự án.

- Công tác giải phóng mặt bằng luôn có sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể, tích cực vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu, nắm, đồng thuận với địa phương. 

- Đa phần các hộ gia đình, cá nhân có tài sản trong khu vực giải phóng mặt bằng đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã thống nhất cao, nhận tiền bồi thường và giải phóng mặt bằng theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

2. Khó khăn

- Công tác giải phóng mặt bằng: Một số ít hộ chưa thống nhất nhận tiền, còn kỳ kèo chưa tháo dỡ, di dời hết tài sản thuộc phạm vi công trình còn khiếu nại nhiều lần. Một số công trình đặc thù như cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa có quy định về bồi thường cụ thể, nên phải xin ý kiến cấp trên, dẫn đến kéo dài thời gian lập phương án.

- Giá cả vật liệu xây dựng, giá bồi thường đất biến động theo thị trường làm cho giá thành dự án tăng.
- Nguồn cung cấp vật liệu san lấp như đất, cát khan hiếm, dẫn đến một vài dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm các chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Triển khai những giải pháp quản lý phù hợp để bảo đảm các công trình giao thông hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng.

2. Rà soát, cập nhật quy hoạch xây dựng của huyện, tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường, dự án công trình theo quy hoạch đô thị được duyệt, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó chú ý quan tâm công tác quản lý quy hoạch, đầu tư đồng bộ quỹ đất đô thị dọc hai bên đường để phát huy hiệu quả dự án. Từng bước đưa hệ thống tuyến đường huyện vào cấp kỹ thuật, ưu tiên các tuyến có tính kết nối và có nhu cầu vận tải cao. 

3. Rà soát các tiêu chí giao thông theo bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để có định hướng, tầm nhìn phù hợp; triển khai xây dựng giao thông nông thôn thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Huyện nông thôn mới đến năm 2025.

4. Huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển giao thông nông thôn, thực hiện có kết quả cao phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 

5. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai thi công các công trình phục vụ an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025./.
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- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh,
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- Các chi đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ,
- Các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội Huyện,
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- Lưu: Văn phòng Huyện uỷ.
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Huỳnh Thanh Sơn


(�) Cụ thể: 02 trường hợp chủ sử dụng đất đang vay vốn tại các Ngân hàng chưa cung cấp được hồ sơ vay vốn có liên quan đến thửa đất thu hồi; 05 trường hợp chưa thực hiện xong thủ tục thừa kế về đất đai; 01 trường hợp chưa thống nhất; 01 trường hợp đang tranh chấp.


(�) Tại Công văn số 1001/UBND-KTN ngày 06/7/2021 của UBND huyện Tam Nông về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.843.


(�) Cụ thể: có 03 trường hợp chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 05 trường hợp chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với lý do đang tranh chấp quyền sử dụng đất, chờ kết quả giải quyết của cơ quan thẩm quyền; 01 trường hợp chưa hoàn chỉnh pháp lý về đất đai; 01 trường hợp còn lại chưa đến nhận tiền do đi làm ăn xa.


(�) Tại Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 16/01/2023 của UBND huyện.


(�) Gồm: Cầu 1/5; cầu kênh Phèn, xã Phú Thọ; cầu Gáo Đôi và cầu kênh 800, xã Tân Công Sính.
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